
РЕЗОНАНС  3

В ФЕВРАЛЕ КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (КРК) 
НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЗАКОНЧИЛА ПРОВЕРКУ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИОРИТЕТНОГО 

ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 
ЗА 2018 ГОД. ВЫВОДЫ, КОТОРЫЕ 

СДЕЛАЛ КОНТРОЛИРУЮЩИЙ 
ОРГАН ОТНОСИТЕЛЬНО РАБОТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ НТГО, — 
НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ.

И. НЕПРЕДВЗЯТЫЙ
Фото автора

Муниципальная программа 
«Формирование современ-
ной городской среды на 

территории Нижнетуринского го-
родского округа на  2018-2022 го-
ды» разработана с  целью повы-
шения уровня комфорта город-
ской среды для улучшения усло-
вий проживания населения Ниж-
нетуринского городского округа. 
В  её задачи входит: проведение 
мероприятий по благоустройству 
дворовых и  общественных тер-
риторий, улучшение условий про-
живания граждан за  счёт реали-
зации мероприятий по капиталь-
ному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах.

Грандиозные планы
Рассмотрим такой аспект как пла-

нирование выполнения програм-
мы. 20 декабря 2017 года в Поста-
новлении Администрации № 970 
объём финансирования про-
граммы по благоустройству на 
2018 год запланирован в сумме: 
114  794  000  руб., то есть одна де-
сятая от общего объёма бюджета 
НТГО. И ликованию не было преде-
ла  — нижнетуринцам обещали сто 
миллионов на благоустройство пар-
ков и дворов. Однако практика ока-
залась иной.

В  течение 2018  года измене-
ния в  бюджет Нижнетуринского 
городского округа по  уточнению 
размера бюджетных средств, вы-
деленных на  реализацию меро-
приятий программы, вносились 
четыре раза. Объём финансирова-
ния программы благоустройства 
на 2018  год изменяли трижды 
Постановлениями Администра-
ции НТГО. К 12 ноября 2018 года 
она составляла уже (при сло-
жении по  источникам) только 
13 320 000 рублей.

В  итоге в  2018  году на  реализа-
цию муниципальной программы 
было предусмотрено из  средств 
местного бюджета: 11 миллионов 
рублей. На  формирование ком-
фортной городской среды израсхо-
довали: 10  773  000  рублей, из них 
за счёт средств областного бюджета: 
7 541 000 рублей, средства местного 
бюджета составили: 3  232  000  руб-
лей. В декабре 2017 года Админи-
страция обещала нижнетуринцам 
благоустройство множества дворо-
вых территорий. На  улице Гайда-
ра: около домов №№ 1, 3. На ули-
це Говорова: около домов  №№  8, 
10. На улице Ильича: около домов 
№№  2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 20а, 22. На  улице Ленина: око-
ло домов №№ 117, 119, 121. На ули-
це Свердлова: около домов №№ 114, 
116. Жители этих домов теперь и 
сами могут насладиться новыми 
благоустроенными площадками. 
Администрация Нижней Туры в но-
ябре 2018 года начала обещать ещё 
и  благоустройство во  дворах до-
мов №№ 4 и 6 на улице Малышева, 
а также дома № 2 на улице Новой. 
Безвременно отложив прошлые 
обещания.

Кроме того, стоит обратить 
внимание на то, что первоначаль-
но объём средств на  реализацию 
мероприятий утверждён в  муни-
ципальной программе без учёта 
объёма средств, предусмотрен-
ных в  бюджете Нижнетуринско-
го городского округа. О  причи-

нах такого подхода к управлению 
городом остаётся только гадать: 
было ли это сознательным «оч-
ковтирательством» или некомпе-
тентностью исполнителей.

А  теперь давайте более деталь-
но рассмотрим выполнение про-
граммы по  формированию ком-
фортной городской среды в  Ниж-
нетуринском городском округе.

Дворовые территории
По  данным сайта ГИС  ЖКХ по 

дворовой территории по адресам: 
улица Малышева, дома №№ 4 и 6; 
улица  Новая, дом  №  2 установлен 
срок проведения обсуждения ди-
зайн-проекта на 15 декабря 2018 го-
да, иные данные отсутствуют.

Фактически же в указанном дво-
ре выполнены работы по  установ-
ке детского игрового оборудования, 
что относится к  дополнительному 
перечню работ. Работы же из  ми-
нимального перечня работ не  осу-
ществлялись. По информации КРК: 
комплексное благоустройство дво-
ровой территории не  проведе-

но. И  исключение этой дворовой 
территории из  перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоус-
тройству в  2019-2022  годах, созда-
ёт риск появления жалоб жильцов 
многоквартирных домов на  отсут-
ствие комплексного благоустрой-
ства дворовой территории.

Кроме того: сумма затрат не 
подтверждена документально, от-
сутствуют гарантии выполнен-
ных работ нормам безопасности, 
и непонятно, кто теперь должен 
содержать элементы благоустрой-
ства дворовой территории. Дру-
гими словами — это бардак.

По  оценкам КРК, фактическое 
выполнение программы в  части 
благоустройства дворовых терри-
торий, в соответствии с современ-
ными требованиями, в  2018  году 
составило 0%. При этом (в Поста-
новлении Администрации) пла-
нировалось выполнение 1,47% 
благоустройства от  общего коли-
чества дворовых территорий.

Сквер «Молодёжный»
По итогам голосования по обще-

ственным территориям, проведён-
ного 20 марта 2018 года, сквер «Мо-
лодёжный» набрал 3 972 голоса.

Но  фактически осуществлён-
ный проект не  соответствует ди-
зайн-проекту, размещённому на 
сайте администрации Нижнету-
ринского городского округа.

Комитет жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и  связи 
администрации Нижнетуринского 

городского округа не  смог предо-
ставить информацию по запросу из 
Контрольно-ревизионной комис-
сии: кем согласован новый ди-
зайн-проект, кто выполнял рабо-
ты, объём работ, стоимость выпол-
ненных работ. По информации Ко-
митета ЖКХ, СиР, он не проводил 
реализацию проекта комплексно-
го благоустройства общественной 
территории и не является заказ-
чиком работ по благоустройству.

Однако в  Приложении №  6 к 
муниципальной программе (в ре-
дакции от 12.11.2018 № 915) вклю-
чено мероприятие: сквер «Моло-
дёжный» на перекрёстке ул. 40 лет 

Октября и  ул.  Молодёжной, на 
сумму 2  450  000  рублей за счёт 
внебюджетных средств.

Контрольно-ревизионная комис-
сия выяснила, что в нарушение му-
ниципальных нормативных право-
вых актов внесены изменения в 
муниципальную программу от 
12.11.2018 №  915 путём включе-
ния мероприятия по благоустрой-
ству сквера «Молодёжный» без за-
явки от  заинтересованных лиц; 
включена сумма затрат, не  под-
тверждённая документально; от-
сутствует гарантия соответствия 
выполненных работ нормам без-
опасности; отсутствует согласо-
вание по дальнейшему определе-
нию собственника общественной 
территории и  её содержанию. То 
есть: неизвестно, кто построил и 
неизвестно, что, и непонятно, кто 
теперь это будет содержать.
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 Благоустройство: по информации контрольных органов

КАК ВЫЯВИЛА КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ: 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 12.11.2018 ГОДА 
NO 915 ИМЕЮТСЯ НЕДОСТАТКИ 
И ВНУТРЕННИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 
В ПРИЛОЖЕНИИ NO 4 
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:
— СУММА ОБЩЕГО ОБЪЁМА 
СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
СУММАМ ПО ИСТОЧНИКАМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ. ОТКЛОНЕНИЕ 
СОСТАВЛЯЕТ 2 450 000 РУБЛЕЙ;
— СУММА ОБЩЕГО ОБЪЁМА СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТОВ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
СУММЕ, УТВЕРЖДЁННОЙ 
В БЮДЖЕТЕ НИЖНЕТУРИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ НИЖНЕТУРИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 09.10.2018 
NO 113. ОТКЛОНЕНИЕ СОСТАВЛЯЕТ 
3 308 000 РУБЛЕЙ.

 В области
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Выводы 
неутешительные

Участок территории сквера «Молодёжного»

Так выглядит сквер «Молодёжный» на сайте администрации

О плате 
за вывоз 
мусора
ГУБЕРНАТОР Е.  Куйвашев пору-
чил правительству области рас-
смотреть возможность снижения 
платы жителей за услуги по обра-
щению с  твёрдыми коммуналь-
ными отходами.

Об этом 28 февраля по итогам ра-
бочей встречи с  губернатором со-
общил министр энергетики и  ЖКХ 
Свердловской области Николай Смир-
нов. Информация опубликована на 
официальном сайте правительства.

По инф. СМИ


